



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2023

№ 4516

**Об изменении существенных условий муниципального контракта от 03.10.2023
№ 21-2023 на выполнение проектно-изыскательских работ
по объекту «Автомобильная дорога от площади Фрунзе до автодороги
Ладога-Луново в городе Владимире»**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», распоряжением Правительства Владимирской области от 18.09.2023 № 709-р «Об установлении размера авансовых платежей по объектам дорожного хозяйства» и обращением ООО «ВТМ дорпроект» от 24.10.2023 № 225-10 **постановляю:**

1. Согласовать изменение существенных условий муниципального контракта с ООО «ВТМ дорпроект» от 03.10.2023 № 21-2023 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Автомобильная дорога от площади Фрунзе до автодороги Ладога-Луново в городе Владимире», установив аванс в размере 60%, что составляет 54 007 199 (Пятьдесят четыре миллиона семь тысяч сто девяносто девять) рублей 99 копеек.

2. Управлению архитектуры и строительства администрации города Владимира заключить дополнительное соглашение к муниципальному

контракту с ООО «ВТМ дорпроект» от 03.10.2023 № 21-2023 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Автомобильная дорога от площади Фрунзе до автодороги Ладога-Луново в городе Владимире», предусмотрев изменения существенных условий с учетом пункта 1 настоящего постановления.

3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Сысueva С.А.

Глава города



Д.В. Наумов